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Schleiden
Sanierung und der Umbau
des Forums Vogelsang
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Mauerwerksanierung und Spritzbeton an Betonbauteilen

Zentraler Bauabschnitt der Gesamtmaf3nahme waren die Sanierung und der Umbau des Forum Vogelsang. Ab 11. Januar
2013 fuhrten wir bei dieser Baumainahme die Mauerwerksanierung und die Bauwerksanierung (Spritzbeton mit und ohne
Bewehrung) aller maroden Stahlbetonteile (Decken, Unterziige, Stiitzen, Wande) durch.

Geplant war hauptséachlich die ortliche Instandsetzung einzelner Beton-Schadstellen mit einem héndisch aufgetragenen
Instandsetzungsbeton/mértel (SPCC). Doch erst nach der Entfernung des Putzes und dem anschlieBenden Sandstrahlen
der ersten Betonbauteile wurde der ganze Sanierungsaufwand sichtbar. Nur in einigen wenigen Bauteilen liefen Sanierung
und Umbau planmégig, vielfach jedoch entpuppte sich die ,,Ordensburg® im Zuge der Sanierungsarbeiten als
Uberraschend sanierungsbedurftig, teilweise baufallig. Schon zu Beginn der Arbeiten wurde daher eine Umplanung des
Sanierungskonzeptes notwendig. Besonders augenfallig waren die R&ume der geplanten ,,NS-Dokumentation®. Hier
musste die Decke von unten in voller Starke mit Spritzbeton erneuert werden. Diese stellte sich nach dem vorbereitenden
Sandstrahlen aufgrund verwendeter schlechter Materialien und mangelhafter Bauweise leider als sehr marode dar. Die
Sanierung musste von unten erfolgen, da der darlber liegende Natursteinboden der historischen Wandelhalle als einer der
wenigen Originalbéden unter Denkmalschutz stand.

Weitere Uberraschende bauliche Entdeckungen waren unter anderem grof3e ,Kiesnester” in Betonstltzen und Decken,
wodurch deren Standfestigkeit nicht gewahrleistet war, sowie durch Kriegsschaden verursachte Risse in
Betonunterzigen. Diese Risse mussten noch vor den Betoninstandsetzungsarbeiten mit Epoxidharz kraftschlissig
verpresst werden. Auf Grund dieses sehr hohen und umfangreichen Sanierungsaufwands erstreckte sich die Bauzeit von
Januar 2013 bis Dezember 2014 mit einer Auftragssumme von 1,003 Mio. EUR. Die permanente Anpassung unseres
Sanierungskonzeptes auf die jeweilige ortlich vorgefundene Situation erfolgte schnell und fachgerecht mit dem
Auftraggeber, dem zustandigen Planungsbiro und der Baulberwachung. Die Arbeiten konnten zur vollsten Zufriedenheit
des Bauherren ausgeflhrt werden.
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In dem sanierten Geb&aude entstand ein
Ausstellungs-, Bildungs- und Besucherzentrum.
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Sie haben Fragen zum Projekt oder wiirden gerne
mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne fur
weitere Informationen.

Das Gebaude von Innen. Fur die
Mauerwerkssanierung musste die Decke zum Teil
abgestutzt werden.
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