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Campus Tower Hamburg HafenCity

Für dieses komplexe Bauvorhaben bildete der Spezialtiefbau mit der Eggers Tiefbau GmbH eine Arbeitsgemeinschaft.
Eggers ist dabei verantwortlich für Kampfmittelsondierungen, Erdarbeiten, Wasserhaltung und die Sauberkeitsschicht.
PORR Spezialtiefbau war für die  Baugrubenumschließung und Gründung verantwortlich. Die Alternative einer aufgelösten
Bohrpfahlwand mit eingestellten Steckträgern brachte dabei den entscheidenden Kostenvorteil gegenüber dem
Wettbewerb.

Von April bis November 2016 wurden Teilverdrängungsbohrpfähle hergestellt. Für die 80er-Pfähle führte isg zwei statische
Probebelastungen aus. Unterschiedliche und zum Teil außergewöhnliche Bedingungen an den Grundstücksgrenzen
erforderten vier verschiedene Systeme, um die Baugrube zu sichern. Im Bereich des Widerlagers der Baakenhafenbrücke
(Westen) wurden Altfundamente durchbohrt und eine aufgelöste, zweilagig rückverankerte Bohrpfahlwand mit
eingestellten Steckträgern hergestellt.

Zur Nachbarbebauung im östlichen Teil entstand ein Trägerbohlverbau mit Rückverankerung. Zur Trennung der
wasserführenden Schichten wurde eine Betonplombe im unteren Teilbereich ausgeführt. Im südöstlichen Abschnitt
befindet sich eine alte Kaianlage aus dem Jahre 1888. Hier wurde eine Spundwand zur Verlängerung des Sickerwegs aus
dem Hafenbecken eingepresst.

Nach Norden musste die aufgelöste Bohrpfahlwand, aufgrund des direkt hinter diesem Abschnitt liegenden Tunnels der U-
Bahn-Linie U4, mit einer Schrägaussteifung gegen die Sohlplatte ausgeführt werden. Deshalb begann die Herstellung der
Sohle durch die Hochtief Building parallel zum Aushub, um die Steifenauflager zu erstellen.

Anschließend erfolgte der Erdaushub zwischen beziehungsweise unter den Steifen. Der Ausbau der Steifen erfolgt dann
nach Fertigstellung der Decke über dem zweiten Untergeschoss.
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Unterschiedliche und zum Teil außergewöhnliche
Bedingungen an den Grundstücksgrenzen
erforderten vier verschiedene Systeme, um die
Baugrube zu sichern.
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Baugrube zu sichern.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne
mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für
weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com
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